

# RESOURCE CENTER PROJECT UPDATE

WEEKLY NEIGHBORHOOD UPDATE #13 – May 7, 2020



## What is Happening Next Week


- **Completed Work**
  - Earth Retention & Earthwork
  - Concrete Foundations
- **Ongoing Work**
  - Utility Tie-In Below Lake Street
  - Steel Erection
- **Upcoming Work**
  - Steel Erection
  - Utility Tie-In Below Bloomington Avenue

## Contact Info

**Sydney Wittmier**  
 Project Manager  
 612-306-8092  
[Sydney.Wittmier@mortenson.com](mailto:Sydney.Wittmier@mortenson.com)

**Andy Anderson**  
 Superintendent  
 612-221-9117  
[Andy.Anderson@mortenson.com](mailto:Andy.Anderson@mortenson.com)

**Alex Borton**  
 Assistant Project Manager  
 906-231-1920  
[Alex.Borton@mortenson.com](mailto:Alex.Borton@mortenson.com)



# ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE RECURSOS

ACTUALIZACION SEMANAL DEL VECINDARIO #13 –Mayo 7, 2020



## ¿Qué está pasando la próxima semana?

- **Trabajo Terminado**
  - Retención de tierras & Excavación y Aplanado de tierras en el área de la construcción
  - Cimientos de concreto
- **Trabajo en proceso**
  - Conexión de tuberías del Edificio con las tuberías debajo de Lake Street
  - Erguimiento de estructuras de Hierro
- **Próximo trabajo**
  - Erguimiento de Estructuras de Hierro
  - Conexión de tuberías del Edificio con las tuberías debajo de Bloomington Avenue

## Información de contactos

**Sydney Wittmier**  
Gerente de Proyecto  
612-306-8092  
[Sydney.Wittmier@mortenson.com](mailto:Sydney.Wittmier@mortenson.com)

**Andy Anderson**  
Superintendente  
612-221-9117  
[Andy.Anderson@Mortenson](mailto:Andy.Anderson@Mortenson)

**Alex Borton**  
Asistente del Gerente de Proyecto  
906-231-1920  
[Alex.Borton@mortenson.com](mailto:Alex.Borton@mortenson.com)

